

## **ПРИКАЗ**

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024-2025 годы

Номер документа	Дата составления
1-од	09.01.2024

В соответствии с комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным распоряжением Правительства Приморского края от 26.12.2020 № 619-рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Приморского края, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста», на основании распоряжения Правительства Приморского края от 10.02.2023 № 77-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края от 26 декабря 2020 года № 619-рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Приморского края, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка Роста»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по реализации комплекса мер, направленных на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024-2025 годы (Приложение 1).

2. Специалистам Управления образования администрации городского округа и специалистам Муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения функционирования образовательных организаций" городского округа ЗАТО Фокино обеспечить реализацию «дорожной карты» в части, их

касающейся.


3. Руководителям общеобразовательных организаций, входящих в перечень общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа ЗАТО Фокино, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2024 году (Приложение 2), обеспечить реализацию «дорожной карты» в части, их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Степанец С.В., директора Муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения функционирования образовательных организаций" городского округа ЗАТО Фокино.

Начальник Управления образования  
администрации городского округа  
ЗАТО Фокино



С.К. Зубрилина



Приложение №1  
к приказу Управления образования  
администрации городского округа  
ЗАТО Фокино  
от 09.01.2024 № 1- од

**Дорожная карта по реализации комплекса мер, направленных на создание и функционирование в  
общеобразовательных  
организациях ГО ЗАТО Фокино центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»  
на 2024-2025 гг.**

Наименование мероприятия	Участники, организаторы	Результат, показатель	Срок
<b>Нормативно-правовая, организационная деятельность</b>			
Назначение руководителей Центров «Точка роста», планируемых к открытию в 2024 году.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 10.01.2024
Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в ОО	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 01.02.2024
Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в ОО	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 01.02.2024
Определение перечня образовательных программ, которые будут реализованы	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённый и согласованный с	до 15.08.2024

<p>на базе Центра «Точка роста». Корректировка учебного плана, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий; планирование сетевого взаимодействия на 2024-2025 учебный год</p>		<p>учредителем ОО перечень рабочих программ общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности по предметам «Физика», «Химия», «Биология», естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста». Откорректированные учебный план, планы учебно-воспитательных, внеурочных, социально-культурных мероприятий; спланировано сетевое взаимодействие</p>	
<p>Разработка и утверждение рабочих программ Центра «Точка роста» (основных и дополнительных)</p>	<p>МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Протокол педагогического совета Приказы ОО</p>	<p>до 01.05.2024</p>
<p>Организация набора детей на обучение по программам Центров «Точка роста»</p>	<p>МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Приказы ОО</p>	<p>май-август 2024</p>
<p>Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров «Точка роста»</p>	<p>МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Приказы ОО</p>	<p>до 25.08.2024</p>

Разработка сценария проведения открытия Центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Сценарий проведения открытия Центра	до 15.08.2024
Открытие Центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2024
Обеспечение эффективного функционирования Центра «Точка роста» и своевременного предоставления утверждённой отчётности	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Отчётная документация	с сентября 2024 года в течение реализации проекта
Обеспечение 100% достижения показателей функционирования Центра «Точка роста» согласно приложению 2 Методических рекомендаций	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	100% достижение показателей функционирования Центра «Точка роста»	В течение реализации проекта
<b>Кадровое обеспечение</b>			
Подбор педагогических работников Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Укомплектованность Центров кадрами	до 01.06.2024
Утверждение состава рабочей группы из числа педагогических и руководящих работников, ответственных за подготовку к открытию Центра «Точка роста» и его дальнейшее функционирования	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 15.07.2024
Разработать и утвердить штатное расписание Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	До 01.09.2024
Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Повышение компетенции учителей, в том числе в использовании оборудования «Точки роста». Сертификаты об обучении	В течение реализации проекта
Участие педагогов МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258 в краевых методических событиях по проблеме	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Повышение компетенции педагогов Центров «Точка роста»	В течение реализации проекта

деятельности Центров «Точка роста» (в том числе в действующих «Точках роста» на территории Приморского края) с целью обмена опытом и знакомства с лучшими практиками работы педагогов края			
Лаборатория учителя «Практика использования оборудования Центра «Точка роста» в учебном курсе «Физика», «Биология», «Химия» педагогами МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Представление опыта работы педагогов Центров «Точка роста». Повышение компетенции учителей физики, биологии, химии в использовании оборудования кабинета физики	Февраль - май 2025
<b>Информационная деятельность</b>			
Организация освещения информации о предстоящем открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Размещение информации. Пресс-релиз, информационная справка.	апрель-август 2024
Ознакомление обучающихся и их родителей с информацией о предстоящем открытии Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Протоколы родительского собрания	до 20.05.2024
Создание специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети согласно Методическим рекомендациям.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Наличие раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО в соответствии с Методическими рекомендациями	до 01.06.2024
Организация освещения информации о	МБОУ СОШ № 253,	Размещение	В течение реализации проекта

работе Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	МБОУ СОШ № 258 Управление образования администрации ГО ЗАТО Фокино	информации.	
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>			
Разработка дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённый дизайн-проект	до 10.01.2024
Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Локально-сметный расчёт ОО	до 15.04.2024
Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Заключение договоров ОО с подрядчиками для проведения ремонтных работ в помещениях Центров	июнь – июль 2024
Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» согласно Методическим рекомендациям.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Помещения Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	июнь – июль 2024
Организация приемки оборудования	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Подтверждающие документы	август 2024
Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённые изменения	до 01.09.2024
<b>Учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»</b>			
Реализация общеобразовательных программ по предметным областям	Педагоги-предметники	Охват 100% обучающихся,	В течение реализации проекта

«Химия», «Биология», «Физика».		осваивающих основную образовательную программу предметными областями «Химия», «Биология», «Физика», преподаваемыми на обновленной материально-технической базе с применением новых методов обучения и воспитания	
Проектная деятельность	Руководители и обучающиеся Центра «Точка роста»	Совершенствование коммуникативных навыков, креативности, стратегического и пространственного мышления на более современном оборудовании.	В течение реализации проекта
Участие в конкурсах и конференциях различного уровня	Руководители и обучающиеся Центра «Точка роста»		В течение реализации проекта
Работа с онлайн-платформой: «Education.apkpro.ru», «Учи.ru» и др.	Руководители, педагоги-предметники и обучающиеся Центра «Точка роста»	Подтверждающие документы	В течение реализации проекта
Участие в системе открытых онлайн-уроков «Проектория».	Сотрудники центра	Профессиональное самоопределение выпускников	В течение реализации проекта
Мастер-классы «Применение современного лабораторного оборудования в проектной деятельности школьника».	Руководители, педагоги-предметники и обучающиеся Центра	Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой педагогической деятельности	В течение реализации проекта
Открытое заседание методических объединений «Организационные и содержательные аспекты работы Центра «Точка роста» в урочной и внеурочной деятельности»	Руководители Центра «Точка роста».	Отчет-презентация	Ноябрь 2024



Приложение №1  
к приказу Управления образования  
администрации городского округа  
ЗАТО Фокино  
от 09.01.2024 № 1- од

**Дорожная карта по реализации комплекса мер, направленных на создание и функционирование в  
общеобразовательных  
организациях ГО ЗАТО Фокино центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста»  
на 2024-2025 гг.**

Наименование мероприятия	Участники, организаторы	Результат, показатель	Срок
<b>Нормативно-правовая, организационная деятельность</b>			
Назначение руководителей Центров «Точка роста», планируемых к открытию в 2024 году.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 10.01.2024
Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в ОО	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 01.02.2024
Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в ОО	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 01.02.2024
Определение перечня образовательных программ, которые будут реализованы	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённый и согласованный с	до 15.08.2024

<p>на базе Центра «Точка роста».          Корректировка учебного плана, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий;          планирование сетевого взаимодействия на 2024-2025 учебный год</p>		<p>учредителем ОО          перечень рабочих программ общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности по предметам «Физика», «Химия», «Биология», естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста».          Откорректированные учебный план, планы учебно-воспитательных, внеурочных, социально-культурных мероприятий;          спланировано сетевое взаимодействие</p>	
<p>Разработка и утверждение рабочих программ Центра «Точка роста» (основных и дополнительных)</p>	<p>МБОУ СОШ № 253,          МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Протокол педагогического совета          Приказы ОО</p>	<p>до 01.05.2024</p>
<p>Организация набора детей на обучение по программам Центров «Точка роста»</p>	<p>МБОУ СОШ № 253,          МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Приказы ОО</p>	<p>май-август 2024</p>
<p>Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров «Точка роста»</p>	<p>МБОУ СОШ № 253,          МБОУ СОШ № 258</p>	<p>Приказы ОО</p>	<p>до 25.08.2024</p>

Разработка сценария проведения открытия Центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Сценарий проведения открытия Центра	до 15.08.2024
Открытие Центров «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2024
Обеспечение эффективного функционирования Центра «Точка роста» и своевременного предоставления утверждённой отчётности	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Отчётная документация	с сентября 2024 года в течение реализации проекта
Обеспечение 100% достижения показателей функционирования Центра «Точка роста» согласно приложению 2 Методических рекомендаций	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	100% достижение показателей функционирования Центра «Точка роста»	В течение реализации проекта
<b>Кадровое обеспечение</b>			
Подбор педагогических работников Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Укомплектованность Центров кадрами	до 01.06.2024
Утверждение состава рабочей группы из числа педагогических и руководящих работников, ответственных за подготовку к открытию Центра «Точка роста» и его дальнейшее функционирование	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	до 15.07.2024
Разработать и утвердить штатное расписание Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Приказ ОО	До 01.09.2024
Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Повышение компетенции учителей, в том числе в использовании оборудования «Точки роста». Сертификаты об обучении	В течение реализации проекта
Участие педагогов МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258 в краевых методических событиях по проблеме	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Повышение компетенции педагогов Центров «Точка роста»	В течение реализации проекта

деятельности Центров «Точка роста» (в том числе в действующих «Точках роста» на территории Приморского края) с целью обмена опытом и знакомства с лучшими практиками работы педагогов края			
Лаборатория учителя «Практика использования оборудования Центра «Точка роста» в учебном курсе «Физика», «Биология», «Химия» педагогами МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Представление опыта работы педагогов Центров «Точка роста». Повышение компетенции учителей физики, биологии, химии в использовании оборудования кабинета физики	Февраль - май 2025
<b>Информационная деятельность</b>			
Организация освещения информации о предстоящем открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Размещение информации. Пресс-релиз, информационная справка.	апрель-август 2024
Ознакомление обучающихся и их родителей с информацией о предстоящем открытии Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Протоколы родительского собрания	до 20.05.2024
Создание специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети согласно Методическим рекомендациям.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Наличие раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО в соответствии с Методическими рекомендациями	до 01.06.2024
Организация освещения информации о	МБОУ СОШ № 253,	Размещение	В течение реализации проекта

работе Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах УО и ОО)	МБОУ СОШ № 258 Управление образования администрации ГО ЗАТО Фокино	информации.	
<b>Финансовая деятельность. Подготовка материально-технической базы</b>			
Разработка дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённый дизайн-проект	до 10.01.2024
Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Локально-сметный расчёт ОО	до 15.04.2024
Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Заключение договоров ОО с подрядчиками для проведения ремонтных работ в помещениях Центров	июнь – июль 2024
Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» согласно Методическим рекомендациям.	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Помещения Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	июнь – июль 2024
Организация приемки оборудования	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Подтверждающие документы	август 2024
Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	МБОУ СОШ № 253, МБОУ СОШ № 258	Утверждённые изменения	до 01.09.2024
<b>Учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»</b>			
Реализация общеобразовательных программ по предметным областям	Педагоги-предметники	Охват 100% обучающихся,	В течение реализации проекта

«Химия», «Биология», «Физика».		осваивающих основную образовательную программу предметными областями «Химия», «Биология», «Физика», преподаваемыми на обновленной материально-технической базе с применением новых методов обучения и воспитания	
Проектная деятельность	Руководители и обучающиеся Центра «Точка роста»	Совершенствование коммуникативных навыков, креативности, стратегического и пространственного мышления на более современном оборудовании.	В течение реализации проекта
Участие в конкурсах и конференциях различного уровня	Руководители и обучающиеся Центра «Точка роста»		В течение реализации проекта
Работа с онлайн-платформой: «Education.apkpro.ru», «Учи.ru» и др.	Руководители, педагоги-предметники и обучающиеся Центра «Точка роста»	Подтверждающие документы	В течение реализации проекта
Участие в системе открытых онлайн-уроков «Проектория».	Сотрудники центра	Профессиональное самоопределение выпускников	В течение реализации проекта
Мастер-классы «Применение современного лабораторного оборудования в проектной деятельности школьника».	Руководители, педагоги-предметники и обучающиеся Центра	Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой педагогической деятельности	В течение реализации проекта
Открытое заседание методических объединений «Организационные и содержательные аспекты работы Центра «Точка роста» в урочной и внеурочной деятельности»	Руководители Центра «Точка роста».	Отчет-презентация	Ноябрь 2024



Приложение 2

к приказу Управления образования  
администрации городского округа ЗАТО

Фокино

от 09.01.2024 г. № 1-од

Перечень общеобразовательных организаций на территории городского округа ЗАТО Фокино,  
на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование муниципального района/городского округа	Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра	Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу)	Малокomплектная общеобразовательная организация (да/нет)
1	Фокино	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 253 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай) имени Т.И. Островской»	692890, Приморский край, п. Дунай, ул. Ленина, д. 10	нет
2	Фокино	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 258 городского округа ЗАТО Фокино (п. Дунай)»	692890, Приморский край, п. Дунай, ул. Ветеранов, д. 9	нет